

河南达海公司重要文件上有彭国运签字

郑地美景东望五期保交付会谈纪要

会议时间	2024 年 09 月 25 日上午 10:30		
会议主题	郑地美景东望五期保交付沟通会	会议地点	二楼会议室
参会人员	河南达海建设工程有限公司：韩卫锋、彭国运、谢朝晖 城市更新事业部：焦 江、彭 实、盛振全 河南亚通置业有限公司：李 倩、高 源、张 瑜、李治辉、秦岚岚		
主要内容	1、就分包代付协议共同约定：在每次完成现场节点后，代付协议同付款申请材料一并给总包单位(河南达海建设工程有限公司，以下简称达海建设)，达海建设承诺会全力配合，签批、盖章时间不超过 2 天，付款资料及代付协议完成后由代付方进行代付。 2、达海建设承诺在会后，全力完成现场复工，一周内完成现场复工准备工作（工地大门口门岗管理到位，施工电梯检测及问题整改完成、 电梯司机到位并正常运行等）。在收到 300 万款项后对现场需紧急施工的内容按现场工期要求展开施工（3 部室内正式电梯电源线采购及安装，外墙雨水管安装，桥架安装，门窗洞口收口，防水施工等）。 3、达海建设承诺收到的郑地美景东望五期项目工程款必须专款专用，不得挪用。 4、在每次收到款项后，达海建设承诺按现场要求施工，保证不会出现工期滞后、质量及安全、扬尘等问题，无条件配合工程验收和竣工备案手续办理，取得竣工备案表及交付，期间不得因公司自身原因或其他项目导致项目中断或单方面停工。 5、本次复工需签订的代付协议在收到代付协议后 2 天内完成盖章。 6、河南亚通置业有限公司承诺在完成现场节点及付款审批后及时支付工程款，不影响后续施工。		
参会人员签字及单位盖章	李倩 高源 张瑜 李治辉 秦岚岚 韩卫锋 彭国运 谢朝晖 焦江 彭实 盛振全		